

Sallingsundvej / Tambosundvej

– byggenyt

Juli 2024



HIMMERLAND
BOLIGFORENING



Nu udskifter vi de sidste MgO-plader

Inden for den nærmeste fremtid går vi i gang med udskiftningen af de sidste MgO-plader i begge afdelinger.

Vi har indgået aftale om udskiftningsarbejdet med tømrer- og snedkerfirmaet Toppenberg HOK A/S, der har bistået os i forbindelse med forundersøgelserne, og udskiftningen vil blive gennemført under vejledning fra ingeniørfirmaet COWI.

Der skal kun arbejdes ved de boliger, der har en tagpåbygning – og det er kun på selve tagterrassen, der kommer håndværkere. Altså: Der skal ikke arbejdes indvendigt i boligerne.

Det er nødvendigt at opstille stillads ved tagpåbygningerne, så vi kan desværre næppe undgå, at der undervejs i processen bliver lidt gener for underboerne.

Udgifterne til udskiftningen af MgO-pladerne er dækket af Byggeskadefonden, så arbejdet vil ikke medføre huslejestigning.

På bagsiden af denne orientering kan du se hovedtidsplanen for arbejdet. Vi tager dog forbehold for, at det kan være nødvendigt med mindre justeringer i tidsplanen.

Vil du vide mere?

Projektleder Rasmus Hjorth – mail: rh@abhim.dk - tlf. 96 31 52 38

Sallingsundvej / Tambosundvej

– byggenyt

Juli 2024



HIMMERLAND
BOLIGFORENING

Foreløbig tidsplan

- der kan ske justeringer på grund af vejret

Sallingsundvej Afd.19	Start	Slut
Sallingsundvej 45 - 1.tv.	Mandag 19.8.2024	Onsdag 4.9.2024
Sallingsundvej 37 - 1.tv.	Onsdag 28.8.2024	Fredag 13.9.2024
Sallingsundvej 35 - 1.tv.	Torsdag 29.8.2024	Mandag 16.9.2024
Sallingsundvej 31 - 1.tv.	Tirsdag 3.9.2024	Torsdag 19.9.2024
Sallingsundvej 29 - 1.tv.	Onsdag 4.9.2024	Fredag 20.9.2024
Sallingsundvej 19 - 1.tv.	Mandag 9.9.2024	Onsdag 25.9.2024
Sallingsundvej 17 - 1.tv.	Tirsdag 10.9.2024	Torsdag 26.9.2024
Sallingsundvej 11 - 1.tv.	Fredag 13.9.2024	Tirsdag 1.10.2024
Sallingsundvej 9 - 1.tv.	Mandag 16.9.2024	Onsdag 2.10.2024
Sallingsundvej 3 - 1.tv.	Fredag 20.9.2024	Tirsdag 8.10.2024
Sallingsundvej 1 - 1.tv.	Mandag 23.9.2024	Onsdag 9.10.2024
Tambosundvej Afd. 22	Start	Slut
Tambosundvej 5 - 1.tv.	Tirsdag 24.9.2024	Torsdag 10.10.2024
Tambosundvej 7 - 1.tv.	Onsdag 25.9.2024	Fredag 11.10.2024
Tambosundvej 13 - 1.tv.	Tirsdag 1.10.2024	Torsdag 17.10.2024
Tambosundvej 15 - 1.tv.	Onsdag 2.10.2024	Fredag 18.10.2024
Tambosundvej 21 - 1.tv.	Mandag 7.10.2024	Onsdag 23.10.2024
Tambosundvej 23 - 1.tv.	Tirsdag 8.10.2024	Torsdag 24.10.2024
Tambosundvej 29 - 1.tv.	Fredag 11.10.2024	Tirsdag 29.10.2024
Tambosundvej 31 - 1.tv.	Mandag 14.10.2024	Onsdag 30.10.2024
Tambosundvej 37 - 1.tv.	Fredag 18.10.2024	Tirsdag 5.11.2024
Tambosundvej 39 - 1.tv.	Mandag 21.10.2024	Onsdag 6.11.2024
Tambosundvej 43 - 1.tv.	Onsdag 23.10.2024	Fredag 8.11.2024
Tambosundvej 45 - 1.tv.	Torsdag 24.10.2024	Mandag 11.11.2024
Tambosundvej 51 - 1.tv.	Tirsdag 29.10.2024	Torsdag 14.11.2024
Tambosundvej 53 - 1.tv.	Onsdag 30.10.2024	Fredag 15.11.2024