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Vi ser frem til at starte på sidste etape med udskiftning af skabe i værelser – denne gang er det afdelingens 3 værelses 
boliger. 

Udskiftningen foregår fra mandag den 8. april til fredag den 17. maj 2024.

Arbejdet forventes at have en varighed på ca. 1-2 dage i hver bolig. På bagsiden kan du se en overordnet tidsplan 
fordelt på adresser.

Ca. 1 uge inden arbejdet udføres i din bolig, vil du modtage nærmere information om selve udførelsen. I forbindelse 
med opstarten i din bolig er det nødvendigt at aflevere en nøgle med tydelig adressemærkning. Nøglen afleveres i 
postkassen i vaskeriet. 

Det er vigtigt, at de nuværende skabe er tømte og at området foran skabene holdes fri, så arbejdet kan udføres.
Hvis du er i tvivl om hvor meget plads, der er nødvendigt, kan du spørge varmemesteren, som kan guide dig.

Du er naturligvis meget velkommen til at henvende dig til afdelingens inspektør eller varmemesteren, hvis der skulle 
opstå spørgsmål eller tvivl.

Vi ser frem til et godt samarbejde.

Kontakt: Inspektør Peter Rasmussen, pra@abhim.dk, tlf. 96 31 52 35 eller varmemester Anders Klagenberg, 
kanalkvarteret@abhim.dk, tlf. 98 15 87 22.

Venlig hilsen
Himmerland
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